

П А С П О Р Т
федерального проекта

Современная школа

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Зырянова А.В.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Совершенствование управления	

			системой образования"
Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	79 944,0000	2019	-	79 944,0000	139 279,0000	215 942,0000	455 751,0000	621 993,0000	1 034 252,0000	1 034 252,0000	1 034 252,0000	ГИИС “Электронный бюджет”	
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	11,3500	2019	-	11,3500	-	20,0000	40,0000	60,0000	85,0000	100,0000	100,0000	Система управления проектной деятельностью	
1.3.	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных	НП	Место	14,8800	2018	14,8800	-	-	13,7500	13,2500	12,7500	12,2500	11,5000	10,0000	Федеральная информационная система оценки качества образования	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)		
	исследований, место Российской Федерации (не ниже)															(ФИС ОКО)
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	5,0000	2020	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	100,000 0	Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП)	
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений															
3.1.	Количество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также	НП	Миллион единиц	4,0000	2021	-	2,0510	-	7,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	50,0000	ГИИС "Электронный бюджет"	

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																	
1.1	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	ДОКУМ	0,00	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и	Утвержденные документы	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
1.2	Разработана	-	ДОКУ	0,00	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019	Утвер	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
	методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		М												года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с	ждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационн ые, методологичес кие условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование"		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	-	Объект	0,00	2019	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	К концу 2021 года будут построены и введены в эксплуатацию 4 общеобразовательные организации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															<p>(школы в г. Пятигорске и г. Кисловодске). В 2020 году - средняя общеобразовательная школа по ул. Губина, 53, в городе-курорте Кисловодске. В 2021 году - МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске; МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске; средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте</p>	ение, приобрете) объект а недвижимого имущества	мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Кисловодске. Ввод в эксплуатацию данных школ обеспечит Северо-Кавказскому федеральному округу 1643 новых места в общеобразовательных организациях.		
1.4	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	-	ЕД	0,00	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	<p>Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование»</p> <p>В рамках результата обеспечено</p>	Проведение информационно-коммуникационной кампании	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																расширение аудитории граждан, осведомленны х о ходе реализации и результатах НП «Образование» , включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленны х о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																социальные сети, теле-, радио- и другие информационн ые ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующи х доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование» Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"		
1.5	Организована	-	ЕД	250,00	2020	-	-	250,	3 00	3 00	-	-	-	-	Организована	Оказа	Вхожден	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся							00	0,00	0,00						методическая поддержка общеобразоват ельным организациям, имеющим низкие образовательн ые результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные карты" органов исполнительно й власти субъектов Российской Федерации по оказанию методической поддержки общеобразоват ельным организациям, имеющим низкие	ние услуг (выпол нение работ)	ие Российск ой Федераци и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																образовательн ые результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождени ю указанных общеобразоват ельных организаций.Ре ализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международно м		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																исследования по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.		
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования. Нарастающий итог	-	МЕСТ	6 306,00	2019	-	6 306,00	9 836,00	41 505,00	52 324,00	-	-	-	-	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имуществе	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразоват ельных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации	ства	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																инфраструктур ы общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразоват ельных организаций, расположенны х в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразоват ельных организациях средствами обучения и воспитания,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.7	Реализованы	-	МЕСТ	2 227,00	2019	-	2 22	8 56	24 1	24 1	27 2	27 2	-	-	В отдельных	Строи	Вхожден

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
	мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог						7,00	1,00	90,00	90,00	40,00	40,00			субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами	тельство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости	ие Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)				2030 (Спр авоч но)
															реставрации, технического первооружени я, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий обще бразовательны х организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройств а, в том числе санитарно- гигиеническим и помещениями. Региональные программы		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.8	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог	-	МЕСТ	0,00	2020	-	-	-	-	152 409,00	312 302,00	647 221,00	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объект	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	а недвижимого имущества	
1.9	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	МЕСТ	70 661,00	2019	-	70 661,00	118 326,00	143 214,00	219 805,00	219 805,00	297 145,00	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразоват ельных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктур ы общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкупа)	о имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																зданий (пристроек к зданию) общеобразоват ельных организаций, расположенны х в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразоват ельных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательн ых программ начального общего, основного общего и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующ их современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразоват ельных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемо		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															й потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.10	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	ЕД	135,00	2020	-	-	135,00	183,00	232,00	280,00	359,00	-	-	В соответствии с утвержденным и Минпросвещения России методическим	Создание (реорганизация) организации	Формирование эффективной системы выявления,

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																и рекомендациям и субъектами Российской Федерации реализовывают ся мероприятия по созданию на базе общеобразоват ельных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонау чной и технологическ ой направленност ей и программ дополнительно	и (струк турног о подраз делени я)	поддержк и и развития способно стей и талантов у детей и молодеж и, основанн ой на принципа х справедл ивости, всеобщно сти и направле нной на самоопре деление и професси ональную ориентац ию всех обучающ

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																го образования соответствующей направленности и с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и		ихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																дополнительно го образования, в том числе с использование м дистанционны х форм обучения и сетевой формы реализации образовательн ых программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательн ыми организациями могут самостоятельн о быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.		
1.11	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и	-	ЕД	5 000,00	2020	-	2 049,00	2 951,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 450,00	-	-	В соответствии с утвержденным и Минпросвещения России методическим	Приобретение товаров, работ, услуг	Вхождение Российской Федерации и в число	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей															и рекомендациям и в общеобразоват ельных организациях (филиалах), расположенны х в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально- техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонау чной и технологическ ой направленност ей и программ дополнительно		десяти ведущих стран мира по качеству общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																го образования соответствующ ей направленност и путем формирования на базе общеобразоват ельных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста»		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															(обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.12	Обновление материально-технической базы в организациях,	-	ЕД	369,00	2020	-	236,00	369,00	508,00	637,00	776,00	900,00	-	-	Обновлена инфраструктура организаций (филиалов),	Приобретение товаров	Повышение ожидаемой

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог														осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования	в, работ, услуг	продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		
1.13	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	10,00	15,00	20,00	25,00	-	-	Сформирована система управления качеством образования,	Оказание услуг (выполнение)	Вхождение Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)	
	о состоянии системы образования. Нарастающий итог															включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем	е работ)	ии в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципально го уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																образованием регионального и муниципальног о уровней; - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципальног о уровня; - система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципально м уровнях. Сформирован кадровый резерв		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.		
1.14	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	ЕД	28,00	2020	-	-	28,00	14,00	14,00	14,00	15,00	-	-	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательн	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ых организациях Российской Федерации. По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, позволяющие проводить анализ характеристик российской системы образования в контексте мировых		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															тенденций в образовании.		
1.15	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,00	2021	-	-	-	0,00	10,00	20,00	30,00	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования.	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразоват ельных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразоват ельной подготовки в программы среднего профессиональ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ым (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы. Преподаватели общеобразоват		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ельных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразоват ельных дисциплин с учетом профессиональ ной направленност и программ среднего профессиональ ного образования (нарастающим итоном): 2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															человек.		
1.16	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	-	-	Проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных работ. Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															среднего профессиональ ного образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразоват ельных дисциплин с учетом профессиональ ной направленност и программ среднего профессиональ ного образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматрива ющих		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности.		
1.17	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	МЕСТ	750,00	2019	-	750,00	2 556,00	7 253,00	7 253,00	10 412,00	10 412,00	-	-	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																поселках городского типа Создание новых мест в общеобразоват ельных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктур ы общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий	объект а недви жимог о имуще ства	ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																(пристройк к зданию) общеобразоват ельных организаций, расположенны х в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразоват ельных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательн ых программ начального общего, основного общего и среднего		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.18	Обновлено содержание общего образования	-	ДОКУМ	0,00	2020	-	-	-	1,00	2,00	3,00	3,00	-	-	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ых программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенным и федеральными документами стратегическог о планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующ ие риски неблагоприятн		мира по качеству общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ых социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году завершен мониторинг внедрения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																методик работы с детьми, испытывающи ми трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательн ых организациях В рамках данного результата в 2021 году будет осуществлено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание общего образования: примерная основная		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																образовательна я программа начального общего образования, примерная основная образовательна я программа основного общего образования, в том числе не менее 34 примерных рабочих программ учебных предметов для начального и основного общего образования; обновлен ФГОС среднего общего образования		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)		
																		(приказ Минпросвещения России) и примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Указанные примерные программы утверждаются федеральным методическим объединением по общему образованию и размещаются в реестре примерных основных образовательных программ. Также в рамках данного	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																результата предусмотрено создание видеуроков и методические материалы для педагогических работников для работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, которые внедрены в региональных институтах повышения квалификации.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																	
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система	Оказание услуг (выполнение)	Вхождение Российской Федерации в	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог															научно- методического сопровождения педагогически х работников и управленчески х кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктур ы методического сопровождения педагогически х работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного	работ)	число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																осуществляет я в соответствии с методическими рекомендациям и Минпросвещен ия России; - на базе образовательн ых организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно- методических центров сопровождения педагогически х работников (2021 – 10, 2022 – 10);		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																ных (педагогически х) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовк и и повышения квалификации педагогически х работников и управленчески х кадров, в том числе с использование м дистанционны х образовательн ых технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																ных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)
															выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)				2030 (Справочно)	
																использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед.,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	2,60	2020	-	-	-	5,00	6,80	8,60	9,50	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																дополнительны м профессиональ ным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицирова нных специалистов, в том числе с использование м дистанционны х технологий. Об еспечивается актуализация профессиональ ных знаний, умений, навыков и компетенций педагогически х работников и управленческ их кадров, а		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)				2030 (Спр авоч но)			
																		также применение педагогически ми работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессиональ ного мастерства педагогически х работников и управленчески х кадров по дополнительны м профессиональ ным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляе		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															я высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.3	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ДОКУМ	0,00	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразоват ельных организаций; - повысить эффективность образовательн ой, финансово- хозяйственной, организационн ой деятельности общеобразоват ельных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательн ых		общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																<p>организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки и руководителей и кандидатов на должность руководителя</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.		
2.4	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	10,00	20,00	33,00	33,00	-	-	В соответствии с утвержденным и Минпросвещения России методическими рекомендациями и на базе образовательных организаций высшего образования,	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																<p>научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности.</p> <p>Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической,</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																математическо й и цифровой грамотности обучающихся на уровне международны х стандартов как обязательной составляющей общей функциональн ой грамотности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательн ыми организациями высшего образования мо гут самостоятельн о быть инициированы и реализованы		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.		
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																	
3.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,00	2020	-	-	-	7,00	14,00	21,00	28,00	-	-	Курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам прошли 70% штатных педагогов-	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																психологов государствен ных и муниципальны х образовательн ых организаций: - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессиональ ного образования По следующим направлениям: - профилактика и коррекция девиантного поведения; - ранняя диагностика рисков формирования суицидального		стран мира по качеству общего образова ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)				2030 (Спр авоч но)			
																		поведения и методы его коррекции; - развитие социально- эмоциональн ых навыков у обучающихся; - оказание экстренной и продолгован ной психологическ ой помощи в кризисной ситуации; - психолого- педагогическое сопровождение детей с ограниченным и возможностям и здоровья и инвалидностью		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
3.2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог	-	МЛН ЕД	4,00	2021	-	-	-	7,00	10,00	15,00	20,00	-	-	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показателе м националь ной цели развития Российско й Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)				2030 (Спр авоч но)
															родителям (законным представителя м) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных	0,00	449 327,60	496 521,58	977 255,40	0,00	0,00	0,00	1 923 104,58

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	440 517,30	485 521,58	962 255,40	0,00	0,00	0,00	1 888 294,28
1.3.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	440 517,30	337 744,60	962 255,40	0,00	0,00	0,00	1 740 517,30
1.3.1.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	440 517,30	337 744,60	962 255,40	0,00	0,00	0,00	1 740 517,30
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	449 327,60	348 744,60	977 255,40	0,00	0,00	0,00	1 775 327,60
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	632 457,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обучающихся								
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	632 457,20
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	0,00	7 544 822,12	20 399 639,08	18 373 800,93	3 875 954,11	0,00	0,00	50 194 216,24
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	7 450 194,80	14 327 563,80	17 628 797,10	3 683 056,40	0,00	0,00	43 089 612,10
1.5.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	7 450 194,80	8 394 080,80	17 610 797,10	3 665 056,40	0,00	0,00	37 120 129,10
1.5.1.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов</i>	0,00	7 450 194,80	8 394 080,80	17 610 797,10	3 665 056,40	0,00	0,00	37 120 129,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего								
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	4 837 011,00	7 411 086,36	5 800 673,91	2 557 699,37	3 315 905,47	0,00	23 922 376,11
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	79 967 073,70	92 684 937,90	177 730 001,4 0	213 058 949,0 0	563 440 962,00
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	32 853 157,70	38 072 174,90	73 887 058,40	90 154 000,00	234 966 391,00
1.7.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	32 790 157,70	38 009 174,90	73 815 058,40	90 064 000,00	234 678 391,00
1.7.1.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	32 790 157,70	38 009 174,90	73 815 058,40	90 064 000,00	234 678 391,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	36 740 513,70	42 588 286,90	84 171 073,40	103 890 326,00	267 390 200,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	3 286 215,30	3 279 878,01	7 448 610,66	7 455 263,16	7 455 263,16	10 634 210,53	39 559 440,82
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 080 713,10	3 102 727,11	7 093 347,50	7 100 000,00	7 100 000,00	10 125 000,00	37 601 787,71
1.10.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	3 070 713,10	3 074 059,81	6 793 347,50	6 750 000,00	6 750 000,00	9 675 000,00	36 113 120,41
1.10.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	3 070 713,10	3 074 059,81	6 793 347,50	6 750 000,00	6 750 000,00	9 675 000,00	36 113 120,41
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	3 276 215,30	3 251 210,71	7 148 610,66	7 105 263,16	7 105 263,16	10 184 210,53	38 070 773,52
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Обновление материально-технической базы в	0,00	1 039 926,50	1 061 198,50	1 044 650,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	6 265 775,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам								
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	969 030,10	996 207,90	994 650,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	5 929 888,00
1.11.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	949 030,10	946 207,90	954 650,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 699 888,00
1.11.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	949 030,10	946 207,90	954 650,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 699 888,00
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 019 926,50	1 011 198,50	1 004 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 035 775,00
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Сформирована система управления качеством образования на основе	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	520 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.4	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
4.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
4.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	"Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики								
4.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы								
4.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20
4.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования,	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего								
4.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	-2 768,60	2 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 000,00	8 364 000,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	48 559 524,13	68 086 273,64	149 396 740,28	138 699 086,82	220 592 798,28	265 621 631,42	890 956 054,57
в том числе: федеральный бюджет		0,00	42 598 044,68	53 816 645,69	99 505 511,40	82 041 058,70	114 884 640,90	140 824 314,00	533 670 215,37
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	47 923 721,72	60 282 933,56	102 018 606,28	84 620 084,82	122 580 519,28	142 987 694,42	560 413 560,08

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	43 163 560,00	50 033 651,00	93 486 928,00	109 078 623,00	295 762 762,00		

121

0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Обновлено содержание общего образования	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200000
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	4 500,00	58 062,90	217 237,40	403 395,10	792 922,94	792 922,94	899 953,10	1 061 725,40	1 363 135,90	1 596 079,30	1 821 681,00	3152583.1

1.4.	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	5 252,90	5 252,90	7 929,60	10 606,40	13 283,20	15 960,00	18 636,80	21 313,60	23 990,40	26 667,20	150 000,00	150000
1.5.	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	87 500,00	87 500,00	87 500,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	350 000,00	350000

122

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования												
1.6.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 761,00	123 761,00	123 761,00	300804
1.7.	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	10 000,00	10 000,00	24 270,20	83 840,50	251 579,11	251 579,11	261 579,10	261 579,10	411 860,00	650 522,50	932 502,29	994650
1.8.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	75 000,00	75 000,00	75 000,00	162 865,00	762 857,97	762 858,00	837 858,00	837 858,00	1 923 336,88	3 282 006,38	6 128 012,82	7093347.5

1.9.	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100000
1.10.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	72 056,87	1 060 700,80	1 864 925,53	2 858 981,20	2 947 404,30	6 394 385,40	8 290 390,80	10 372 815,60	12 578 018,50	14 062 158,90	15 450 185,40	25956751.6
1.11.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	15 750,00	15 750,00	15 750,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	7 040 535,10	14 049 570,20	32853157.7

123

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.12.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	77 070,65	120 879,70	603 110,52	839 678,10	1 200 387,80	1 748 407,90	1 800 000,00	1 926 770,90	2 400 243,70	2 643 222,10	3 140 115,80	5565302.5
1.13.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	4 500,00	4 500,00	279 957,14	732 839,00	2 933 114,70	2 933 114,70	2 937 614,70	3 559 813,50	5 164 866,20	6 794 347,80	7 841 469,30	17628797.1
1.14.	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	6 970,00	6 970,00	12 984,00	18 388,00	23 686,00	149 555,50	154 848,50	159 146,50	165 053,50	169 861,50	300 000,00	300000
1.15.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	0,00	0,00	31 732,68	48 402,70	264 363,36	264 363,36	392 293,67	611 791,17	845 500,97	962 255,40	962 255,40	962255.4

1.16.	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.17.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	20 000,00	20 000,00	20 000,00	61 648,80	142 258,44	142 258,44	160 683,80	180 000,00	349 227,75	542 046,25	963 687,19	1044092.5
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												

124

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	128 000,00	128 000,00	129 599,00	285 648,30	351 180,93	351 180,93	584 000,00	584 000,00	672 000,00	832 000,00	1 041 088,00	1 152 000
2.2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	125 000,00	125 000,00	125 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	500 000,00	500 000
2.3.	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000

2.4.	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	220 000,00	220000
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений												
3.1.	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	0,00	0,00	5 252,50	10 505,00	10 505,00	10 505,00	15 757,50	15 757,50	15 757,50	15 757,50	21 010,00	21010
3.2.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	70 190,00	178 514,50	567 241,60	692 336,00	740 380,00	740 380,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	880 760,00	880760

125

7. Дополнительная информация

--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Современная школа

0

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	31.12.2018	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам наставничества обучающихся, включающего обобщение лучших практик наставничества, существующее нормативное регулирование, барьеры и направления развития практики наставничества	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	01	02	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2019	06	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Проект методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Привлечение к разработке методологии профильных общественных объединений позволит обеспечить всестороннее рассмотрение проекта и учет возможностей и ограничений потенциальных категорий наставников		
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2019	02	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Копия государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	-	
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	07	05	Хамардюк А.В.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.12.2019	08	04	Хамардюк А.В.	Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Хамардюк А.В.	Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музаев А.А.	Прочий тип документа Аналитический отчет по результатам информационной кампании	-	
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Музаев А.А.	Прочий тип документа Комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	02	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Доработанный комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	03	05	Музаев А.А.	Приказ Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	-	
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Сведения, подтверждающие публикацию методологии на официальном сайте Рособнадзора в сети "Интернет"	-	
1.2.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	
			31.12.2019						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в	31.12.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бексултанов К.Б.	К концу 2021 года будут построены и введены в эксплуатацию 4 общеобразовательные организации	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		(школы в г. Пятигорске и г. Кисловодске). В 2020 году - средняя общеобразовательная школа по ул. Губина, 53, в городе-курорте Кисловодске. В 2021 году - МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске; МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске; средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске. Ввод в эксплуатацию данных школ обеспечит Северо-Кавказскому федеральному округу 1643 новых места в общеобразовательных организациях.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка		15.02.2019	Взаимо	Взаимо	Хацаев О.С.	Постановление Постановлением		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 111 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309, утвердившие Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"	-	"Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".		
1.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.05.2019	17	07	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.11.2020	04	15	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2020	07	13	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата"	-	30.07.2021	29	31	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.08.2021	30	31	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция с элементами реставрация здания МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г. Корректировка"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "527 созданных новых мест в	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет созданных новых мест в общеобразовательных	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа		ный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Ставропольским краем предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата"	-	30.10.2021	30	23	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта		
1.3.15	Контрольная точка "Объекты МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске, Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске, Ставропольский край г. Кисловодск, ул.Замковая, 82 введены в эксплуатацию"	-	30.12.2021	31	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске (Корректировка)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хацаев О.С.	Отчет Отчет о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Хацаев О.С.	Прочий тип документа Заключение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключение органа государственного строительного надзора получено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		органа государственного строительного надзора		"Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт приема выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4	Результат информационное сопровождение национального проекта "Образование"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	<p>Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование».</p> <p>В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдаленных территориях.</p> <p>Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ</p>	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.</p> <p>Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ.</p> <p>Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование».</p> <p>Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"</p>		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа государственный контракт на оказание услуг по обеспечению информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа акт о выполнении работ по государственному контракту, отчет о выполнении медиаплана	-	
1.5	Результат "Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	30.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музаев А.А.	Организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные карты" органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождению указанных общеобразовательных организаций. Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международном исследовании по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.		
1.5.1	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Завершен первый этап"	-	30.06.2021	04	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"						отчет по результатам мониторинга		Информационная система «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.09.2021	05	10	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Музаев А.А.	Прочий тип документа В 2021 году обеспечена поддержка не менее 3000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка "Завершен первый этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.06.2022	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.7	Контрольная точка "Завершен второй этап"	-	30.09.2022	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"						отчет по результатам мониторинга		«Электронный бюджет»
1.5.8	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа В 2022 году обеспечена поддержка не менее 3000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Николаев А.В.	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"			отсутствует	отсутствует		<p>января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия).</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.6.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"								
1.6.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.6.11	Контрольная точка	-	31.12.2019	10	Взаимо	Петрунина	Отчет Отчеты органов	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.А.	исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.6.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.6.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными	16	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)"			результатами и контрольными точками отсутствует					бюджет»
1.6.15	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	01.10.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	
1.6.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена		
1.6.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.6.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.6.20	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2022	14	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в	-	15.04.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет»								
1.6.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2022	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.6.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p>		
1.7.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила"	-	22.01.2019	02	13	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.7.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	09.02.2019	12	16	Петрунина И.А.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	
1.7.5	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	-	11.02.2019	13	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.7.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.7.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов**								
1.7.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.7.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.7.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.7.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.7.17	Контрольная точка	-	31.12.2020	Взаимо	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»		«Электронный бюджет»
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.7.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	13	19, 19	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	14, 14	20	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2021	19	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.10.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"				ьными точками отсутствует				
1.7.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	19	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		«Электронный бюджет»
1.7.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный	-	15.02.2022	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджет»"								
1.7.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.10.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		«Электронный бюджет»
1.7.34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный	-	15.02.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджет»"								
1.7.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2023	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.10.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"				ьными точками отсутствует				
1.7.39	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.40	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8	Результат "Создано новых мест в	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Николаев А.В.	До конца 2024 года с привлечением государственной	Да	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.		ный бюджет»
1.8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет»			отсутствует	отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	17	24	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта"	-	15.07.2022	23	25	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.8.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.8	Контрольная точка	-	31.12.2022	10	Взаимо	Николаев А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»		«Электронный бюджет»
1.8.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	15.02.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
1.8.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	15.07.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.8.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		исполнении условий соглашений		бюджет»
1.8.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.24	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет» "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.9.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	19	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.9.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	19	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.9.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.9.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.9.9	Контрольная точка	-	27.12.2019	05	15	Петрунина	Прочий тип документа Объект	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"					И.А.	недвижимого имущества введен в эксплуатацию		
1.9.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.9.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов**								
1.9.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.9.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.9.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.9.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации об исполнении условий соглашений		
1.9.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"				вует				
1.9.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	20	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.9.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.25	Контрольная точка	-	15.02.2022	14	Взаимо	Николаев А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		«Электронный бюджет»
1.9.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2022	17	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в	-	15.04.2022	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет»								
1.9.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2022	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.9.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.33	Контрольная точка	-	15.02.2023	14	Взаимо	Николаев А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		«Электронный бюджет»
1.9.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2023	17	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в	-	15.04.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет»								
1.9.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2023	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2023	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.38	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.9.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.41	Контрольная точка	-	15.02.2024	14	Взаимо	Николаев А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		"Электронный бюджет"
1.9.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2024	17	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.43	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в	-	15.04.2024	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашенийПрочий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет»								
1.9.44	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2024	20	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.45	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.46	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.9.47	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного	Да	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.		
1.10.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2021	20	22	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	21	16	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2021	22	23	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.5	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о начале работы не менее 50% детских технопарков "Кванториум", запланированных к созданию в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей создания и функционирования Школьных "Кванториумов"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.7	Контрольная точка "Создано 48 детских технопарков "Кванториум""	-	30.11.2021	18	23	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2021 году детских технопарков "Кванториум"	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	20.12.2021	16	24	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.11	Контрольная точка "Государственное"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	16	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Минпросвещения России на оказание государственных услуг		ный бюджет»
1.10.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	15	17	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	30.06.2022	16	13	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"								
1.10.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2022	17	18	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	13	19	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	20	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	Федерации межбюджетных трансфертов"			ьными точками отсутствует					
1.10.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.1	Контрольная точка	-	01.04.2023	15	17	Руденок М.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		«Электронный бюджет»
1.10.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2023	16	13	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2023	17	18	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.22	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	20.12.2023	13	19	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) «Электронный бюджет»
1.10.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.10.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	15	17	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.2	Контрольная точка	-	30.06.2024	16	13	Руденок М.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Руденок М.А.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-	Да	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	научной и технологической направленностей"			и отсутствует	и отсутствует		<p>техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							аналогичные проекты с целью реализации программ основного образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.11.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	
1.11.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены"	-	15.02.2019	02	05	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Федерации межбюджетных трансфертов		
1.11.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	03	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.11.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2019	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	
1.11.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	
1.11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей . Благодаря реализации мероприятий не менее 100 тыс. обучающихся в сельской местности смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования		
1.11.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	02	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
			01.04.2020						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-		05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.11.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2020	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, создана материально-техническая база не	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		менее чем в 5 тыс. школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации с охватом не менее 250 тыс. детей		
1.11.12	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2021	08	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"								
1.11.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	06	12	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.16	Контрольная точка "Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Руденок М.А.	Прочий тип документа Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых в 2021 году планируется создание	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	12	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			точками отсутствует					
1.11.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.04.2022	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		ный бюджет»
1.11.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2022	06	08	Руденок М.А.	Приказ Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	-	30.09.2022	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	малых городах"								
1.11.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	08	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.11.30	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	05	02	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2023	06	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2023	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"	-	20.12.2023	08	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.11.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.37	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.40	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2024	02	07	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	08	04	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.42	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			контрольными точками отсутствует					
1.11.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Обновлена инфраструктура организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Терехина И.О.	Протокол Минпросвещения России с перечнем победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	
1.12.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2019	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"								
1.12.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов детей»	-	
1.12.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	05	07	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.12.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	20.12.2019	06	04	Терехина И.О.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.12.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Терехина И.О.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.12.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терехина И.О.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (т.н. коррекционных школ), отобранным в соответствии с потребностью в обновлении средств обучения и воспитания позволит создать необходимые условия для получения качественного и современного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики образовательного процесса	-	
1.12.9	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2020	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.12.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов детей»	-	
1.12.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.04.2020	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.12.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2020	06	04	Фальковская Л.П.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	
1.12.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 260 организациях обновлена материально-техническая база	-	-
1.12.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками отсутствует					
1.12.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	30.09.2021	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	адаптированным основным общеобразовательным программам"								
1.12.17	Контрольная точка "374 коррекционные школы, обновившие материально-техническую базу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.18	Контрольная точка "Направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по реализации мероприятия в 2022 г."	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о направлении методических рекомендаций по реализации мероприятия в 2022 г.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.19	Контрольная точка "385 коррекционных школ, обновивших материально-	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническую базу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)		бюджет"
1.12.20	Контрольная точка "401 коррекционная школа, обновившая материально-техническую базу"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	20.12.2021	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"						«Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.12.22	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.23	Контрольная точка "508 коррекционных школ, обновивших материально-техническую базу"	-	30.12.2021	13	04	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.12.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению"	-	30.09.2022	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"								
1.12.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов		ный бюджет»
1.12.35	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	01.04.2024	05	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						«Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.12.37	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2024	06	02	Фальковская Л.П.	Акт Правила распределения и предоставления юридическим лицам субсидий в виде субсидий бюджетам субъектов РФ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результ	08	Фальковская Л.П.	Акт Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			атами и контрольными точками отсутствует			субъектам Российской Федерации		
1.12.40	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.12.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13	Результат "Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Сформирована система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней;</p> <p>- обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней;</p> <p>- система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня;</p> <p>- система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.</p>		
1.13.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует			учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО		
1.13.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	
1.13.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	30.09.2021	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.13.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.6	Контрольная точка	-	01.04.2022	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		«Электронный бюджет»
1.13.7	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2022	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				ьными точками отсутствует				
1.13.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2023	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками отсутствует			России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО		
1.13.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.09.2024	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.13.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14	Результат "Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	30.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации. По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, позволяющие проводить анализ характеристик российской системы образования в	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							контексте мировых тенденций в образовании.		
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2020	08	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.14.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2020	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Музаев А.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует					
1.14.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)» "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Музаев А.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.13	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2020 году"	-	30.06.2021	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2021	09	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.1	Контрольная точка	-	30.09.2021	05	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Документ,	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Проект методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях"						описывающий методологию оценки качества общего образования. Разработка проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, включая разработку структуры и содержания методологии, порядка и регламентов осуществления оценки, порядка анализа и использования результатов оценки, порядка информирования всех заинтересованных сторон о результатах оценки. Проведено общественно-профессиональное обсуждение проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях и доработка документа по результатам обсуждения		«Электронный бюджет»
1.14.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке"	-	20.12.2021	11	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Подписан акт сдачи-приемки."								закупок
1.14.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2021	06	13	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение Акт сдачи-приемки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.1	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	13	Музаев А.А.	Приказ Издан совместный приказ	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	"Документ утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об утверждении доработанной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях		«Электронный бюджет»
1.14.20	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.24	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2021 году"	-	30.06.2022	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2022	08	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Музаев А.А.	Отчет Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.2	Контрольная точка	-	20.12.2022	03	Взаимо	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		работ (оказанных услуг)		информационная система в сфере закупок
1.14.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2022	06	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение Акт сдачи-приемки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.29	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».		
1.14.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.31	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2022 году"	-	30.06.2023	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.32	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в"	-	30.08.2023	08	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"								закупок
1.14.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Музаев А.А.	Отчет Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.34	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.35	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	27.12.2023	06	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	Единая информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"						(этапу Государственного контракта)		сфере закупок
1.14.36	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.37	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.14.38	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2023 году"	-	30.06.2024	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.39	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2024	08	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Музаев А.А.	Отчет Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.41	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Акт приема выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.42	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	06	09	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.43	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».		
1.15	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.</p> <p>С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.</p> <p>Преподаватели</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом):</p> <p>2022 – 2,5 тыс. человек, 2023 – 5 тыс. человек, 2024 – 7,5 тыс. человек.</p>		
1.15.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2021	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.15.3	Контрольная точка "Утверждена концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.05.2021	12	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	
1.15.4	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	30.08.2021	06	10	Неумывакин В.С.	Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении Методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.15.5	Контрольная точка "Направлены в региональные органы исполнительной власти методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением соответствующих	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Проведено общественно-профессиональное обсуждение по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с привлечением представителей педагогического сообщества по предметным областям (предметам), профессионального сообщества, экспертов, работодателей (8 однодневных семинаров)		
1.15.6	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную	-	31.10.2021	07	11	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						эффективности и (при необходимости) доработаны методики		
1.15.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.8	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам, с	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.11	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.04.2022	10	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.12	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по	-	30.06.2022	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет»
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики		
1.15.13	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных	-	30.09.2022	07	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 6	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"						общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.15.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.15	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	-	20.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"				вует		образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.15.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	12	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.15.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.18	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие	-	30.04.2023	12	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.15.19	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся	-	30.06.2023	06	08	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						методики		
1.15.20	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.09.2023	07	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точками отсутствует					
1.15.22	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	-	20.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.15.23	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о проведении консультационно-методического сопровождения и мониторинга внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций"								
1.15.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	04	07	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.26	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.09.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.28	Контрольная точка "Обеспечено консультационно-методическое сопровождение и мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении консультационно-методического сопровождения и мониторинга внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций"						дистанционного и электронного обучения, в 20% образовательных организаций		
1.16	Результат "Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных работ. Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности.		
1.16.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2021	10	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ)		
1.16.3	Контрольная точка "Разработка модели проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Станченко С.В.	Прочий тип документа Модель проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.4	Контрольная точка "Разработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2021	07	09	Станченко С.В.	Прочий тип документа Инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"								
1.16.5	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	31.10.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Станченко С.В.	Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
1.16.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.9	Контрольная точка "Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в	-	15.05.2022	Взаимосвязь с иными результ	08	Станченко С.В.	Отчет Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего-профессионального образования, проведенных в 2021 году"			атами и контрольными точками отсутствует			программы среднего профессионального образования, проведенных в 2021 году		
1.16.10	Контрольная точка "Доработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2022	07	09	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.11	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего	-	31.10.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Станченко С.В.	Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"				отсутствует		образования, реализуемым на базе основного общего образования, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования		
1.16.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.13	Контрольная точка "Государственное	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное)	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		ный бюджет»
1.16.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.15	Контрольная точка "Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательные программы среднего-профессионального образования, проведенных в 2022 году"			точками отсутствует			проведенных в 2022 году		
1.16.16	Контрольная точка "Доработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2023	07	09	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.17	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го	-	31.10.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"								
1.16.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.21	Контрольная точка "Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году"	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.22	Контрольная точка "Доработка инструментария для проведения Всероссийских"	-	15.09.2024	07	09	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"						реализующих образовательные программы среднего профессионального образования		
1.16.23	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	31.10.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Станченко С.В.	Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го и 2-го курсов, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.17	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации),	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.17.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	
1.17.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результ	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			атами и контрольными точками отсутствует			бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"		
1.17.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.17.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.17.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	13	14	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	
1.17.6	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически"	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"						повторного использования		
1.17.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	
1.17.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.02.2019	12	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.17.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.17.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.17.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.17.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.17.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	14	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	
1.17.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	02	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	
1.17.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	
1.17.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	
1.17.1	Контрольная точка	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Николаев А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»		«Электронный бюджет»
1.17.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	
1.17.19	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства	-	31.12.2020	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"				отсутствует				
1.17.20	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»"	-	01.02.2021	14	27	Николаев А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	27	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.17.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.24	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Родионов А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о расходах бюджета субъекта, в целях финансирования которых	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.17.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		исполнении условий соглашений		бюджет»
1.17.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.17.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.39	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.40	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации об исполнении условий соглашений		ный бюджет»
1.17.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.17.43	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.44	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.45	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.17.46	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18	Результат "Обновлено содержание общего образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях В рамках данного результата в 2021 году будет осуществлено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание общего образования: примерная основная образовательная программа начального общего образования, примерная основная образовательная программа основного общего образования, в том числе не менее 34 примерных рабочих программ учебных предметов для начального и основного общего образования;</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обновлен ФГОС среднего общего образования (приказ Минпросвещения России) и примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Указанные примерные программы утверждаются федеральным методическим объединением по общему образованию и размещаются в реестре примерных основных образовательных программ. Также в рамках данного результата предусмотрено создание видеуроков и методические материалы для педагогических работников для работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, которые внедрены в региональных институтах повышения квалификации		
1.18.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	13	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует					
1.18.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	12	14	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросам обновления содержания общего образования; разработаны предложения по совершенствованию ФГОС среднего общего образования"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведено исследование (экспертный опрос) по вопросам практики внедрения и реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях (725 респондентов из 21 субъекта РФ), по вопросам содержания общего образования (48143 респондента из 85 субъектов РФ). Сформированы содержательные направления совершенствования ФГОС СОО (уточнение ключевых понятий документа, оптимизация структуры блоков обязательных и	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	13	15	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.7	Контрольная точка "Типовой комплект методических документов для образовательных организаций направлен в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Типовой комплект размещен на портале «Единое содержание общего образования». В субъекты Российской Федерации направлено информационное письмо о размещении материалов типового комплекта.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.8	Контрольная точка "35 образовательных программ прошли общественно-профессиональную экспертизу"	-	30.11.2021	09	15	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа 35 примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования прошли общественно-профессиональную экспертизу,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							получены экспертные заключения от профессиональных педагогических ассоциаций и образовательных организаций, программы переданы на рассмотрение в федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) по общему образованию		
1.18.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	14	11	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.10	Контрольная точка "Разработаны методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует		обучении		
1.18.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении"	-	30.09.2022	06	08	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.18.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	07	04	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.15	Контрольная точка "Прошли апробацию методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.18.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.18	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о	-	30.09.2023	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						задания		бюджет»
1.18.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует					
1.18.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.09.2024	06	08	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
1.18.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	07	04	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.24	Контрольная точка "Внедрены методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического	Да	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения		Информационная система (источник данных) бюджет", Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10);</p> <p>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</p> <p>- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>том числе цифровых;</p> <p>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;</p> <p>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</p> <p>Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..</p>		
2.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение"	-	01.04.2021	05	01	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	06	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и внедрению региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.05.2021	01	08	Милехин А.В.	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	01.07.2021	07	18	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.6	Контрольная точка "Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "7 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(нарастающий итог)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "8 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "9 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Дополнены программы	-	09.12.2021	08	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения	-	Федеральный реестр

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в федеральном реестре дополнительных профессиональных педагогических программ на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования "						квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП		дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.11	Контрольная точка "10 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов. Не менее 10 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников, управленческих кадров, опубликованными в ФР ДПП"				ьными точками отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зырянова А.В.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)"								
2.1.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	09	12	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном	-	01.12.2022	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения	-	Федеральный реестр

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"						квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП		дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.20	Контрольная точка "Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				атами и контрольными точками отсутствует		выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.22	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованными в ФР ДПП"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет прохождения подготовки представителями ЦНППМ	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Зырянова А.В.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)"			отсутствует			федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.07.2023	09	12	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.26	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	-	01.12.2023	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованных в ФР ДПП"	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зырянова А.В.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2024	09	12	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.32	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации"	-	01.12.2024	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) (ФР ДПП)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"								
2.1.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	12	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о прохождении подготовки	-	Федеральный реестр дополните

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованных в ФР ДПП"				результатами и контрольными точками отсутствует		представителями ЦНППМ		льных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в	Да	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Милехин А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.2	Контрольная точка		01.03.2021	08	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-					подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	"Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	01.07.2021	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) "Бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Не менее 3,1% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"								
2.2.6	Контрольная точка "Прошли оценку уровня сформированности профессиональных компетенций педагогические работники системы общего образования субъектов Российской Федерации"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Не менее 3,5 % педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительным профессиональным программам"								
2.2.8	Контрольная точка "Не менее 4% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов"	-	09.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в форматах непрерывного образования"								
2.2.10	Контрольная точка "Не менее 5% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	31.12.2021	06	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"						Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Зырянова А.В.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует			Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	01.07.2022	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.16	Контрольная точка "Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в образовательных организациях"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Региональные (муниципальные) программы наставничества в образовательных организациях	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2022	06	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		т"
2.2.18	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"								
2.2.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зырянова А.В.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"		
2.2.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2023	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2023	06	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"		
2.2.23	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.24	Контрольная точка "Государственное	-	01.03.2024	Взаимосвязь с	05	Зырянова А.В.	Акт Государственное задание подведомственной организации	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) "Электронный бюджет"
2.2.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование»		
2.2.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2024	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2024	06	08	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.28	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.3	Результат "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет:	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		<ul style="list-style-type: none"> - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных 		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведение анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	04	02	Милехин А.В.	Акт Концепция целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	01	05	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом обеспечении)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Разработана целевая модель аттестации руководителей"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	06	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению целевой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций"			атами и контрольными точками отсутствует			модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций		
2.3.5	Контрольная точка "Создана система взаимообучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по созданию системы взаимообучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Определение перечня субъектов Российской Федерации для апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	01.03.2022	06	08	Милехин А.В.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о проведении апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой	-	01.06.2022	07	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"						аттестации руководителей общеобразовательных организаций		бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	15.09.2022	08	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о применении целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Проведена апробация целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
2.4	Результат "На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности. Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направлений.		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования"	-	25.06.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Милехин А.В.	Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование»		
2.4.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Милехин А.В.	Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		организациях высшего образования		
2.4.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг(выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"			вует	вует		развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Милехин А.В.	Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует				
2.4.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"			точками отсутствует	точками отсутствует				
2.4.20	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.4.22	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	25.06.2024	13	15	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий внесение государственного контракта в	-	Единая информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"						реестр контрактов, заключенных заказчиками		система в сфере закупок
2.4.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.09.2024	14	16	Милехин А.В.	Прочий тип документа Акт приемки исполненных обязательств по государственному контракту	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.4.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Документ об оплате исполненных обязательств по государственному контракту	-	Единая информационная система в сфере закупок
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
3.1	Результат "Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам прошли 70% штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		<p>организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального образования <p>По следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профилактика и коррекция девиантного поведения; - ранняя диагностика рисков формирования суицидального поведения и методы его коррекции; - развитие социально-эмоциональных навыков у обучающихся; - оказание экстренной и пролонгированной психологической помощи в кризисной ситуации; - психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 		
3.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точками отсутствует					
3.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	07	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	08	15	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Разработанные программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2021	01	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.5	Контрольная точка "Не менее 1,054% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.6	Контрольная точка "Не менее 3,054% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.7	Контрольная точка "Не менее 4,977% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалификации по не менее чем по 3 программам"			и отсутствует	и отсутствует				
3.1.8	Контрольная точка "Обучение по программам курсов повышения квалификации проведено. Выданы документ о повышении квалификации"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет о проведении обучения педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.10	Контрольная точка "Не менее 7% педагогов-психологов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		штатных педагогов психологов		бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.02.2022	07	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"								
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	08	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2022	01	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует			государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		бюджет»
3.1.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	07	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2023	08	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	01.07.2023	01	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведении повышения квалификации"						повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)		ный бюджет»
3.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	15.02.2024	07	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		ный бюджет»
3.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2024	08	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2024	01	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				и отсутствует				
3.2	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»"			вует					
3.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.4	Контрольная точка	-	30.09.2021	09	04	Фальковская	Приказ Приказ (распоряжение)	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"					Л.П.	Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам		"Электронный бюджет"
3.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	10	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.01.2022	04	11	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2021 год)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг "	-	01.03.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг психолого-педагогической, методической и консультативной	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует		помощи гражданам, имеющим детей (уточняющий отчет о фактическом достижении результата за 2021 год)		
3.2.8	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Фальковская Л.П.	Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.9	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2022	09	04	Фальковская Л.П.	Приказ Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			и отсутствует					
3.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.01.2023	04	11	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2022 год)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг "	-	01.03.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (уточняющий отчет о фактическом достижении результата за 2022 год)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.13	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	10	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.2.14	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2023	09	04	Фальковская Л.П.	Приказ Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	10	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.01.2024	04	11	Фальковская Л.П.	Отчет о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2023 год)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении мониторинга"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными	14	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг "			результатами и контрольными точками отсутствует			мероприятий по оказанию юридическими лицами услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (уточняющий отчет о фактическом достижении результата за 2023 год)		бюджет»
3.2.18	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Фальковская Л.П.	Протокол Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.19	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2024	12	14	Фальковская Л.П.	Приказ Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами	Фальковская Л.П.	Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому лицу"				атами и контрольными точками отсутствует		лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2024 год)		
3.2.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Чукотский автономный округ	14,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Нижегородская область	1,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Оренбургская область	6,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Пензенская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Пермский край	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Башкортостан	7,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Марий Эл	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Мордовия	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Самарская область	3,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Саратовская область	3,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Удмуртская Республика	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	4,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	11,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Дагестан	5,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Ингушетия	5,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	10,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ставропольский край	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Чеченская Республика	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Иркутская область	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	5,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Красноярский край	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Новосибирская область	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Омская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	6,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Воронежская область	4,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ивановская область	6,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Калужская область	8,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Костромская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Курская область	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Липецкая область	6,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Московская область	6,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Орловская область	3,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Рязанская область	7,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Смоленская область	13,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тамбовская область	7,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тверская область	3,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тульская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	6,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	1,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Волгоградская область	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	3,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Краснодарский край	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	4,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Калмыкия	2,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Крым	0,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ростовская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	16,0000	26,0000	36,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Современная школа

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	5000.0000	2020	-	2049.0000	2951.0000	4500.0000	4500.0000	4500.0000	6450.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	4500.0000	4500.0000	4500.0000	5837.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	44.0000	47.0000	47.0000	15.0000	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	45.0000	45.0000	45.0000	168.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	26.0000	27.0000	26.0000	40.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	123.0000	123.0000	123.0000	283.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	47.0000	47.0000	46.0000	69.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	56.0000	55.0000	55.0000	56.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	41.0000	39.0000	39.0000	28.0000	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	90.0000	90.0000	90.0000	53.0000	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	41.0000	41.0000	41.0000	12.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	61.0000	61.0000	61.0000	0.0000	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	35.0000	35.0000	35.0000	93.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	30.0000	28.0000	28.0000	0.0000	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	25.0000	24.0000	24.0000	25.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	154.0000	153.0000	153.0000	28.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	31.0000	23.0000	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	77.0000	80.0000	80.0000	99.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	26.0000	26.0000	26.0000	32.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	31.0000	8.0000	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	21.0000	20.0000	19.0000	42.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	32.0000	31.0000	30.0000	7.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	17.0000	15.0000	15.0000	14.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	44.0000	43.0000	43.0000	96.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	12.0000	12.0000	11.0000	5.0000	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	24.0000	22.0000	22.0000	132.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	20.0000	20.0000	20.0000	2.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	30.0000	63.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	8.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	22.0000	23.0000	24.0000	54.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	97.0000	96.0000	97.0000	122.0000	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	11.0000	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	134.0000	136.0000	136.0000	181.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	24.0000	25.0000	25.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	35.0000	35.0000	35.0000	0.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	48.0000	50.0000	50.0000	115.0000	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	253.0000	251.0000	251.0000	30.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	170.0000	171.0000	172.0000	300.0000	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	38.0000	37.0000	37.0000	24.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	26.0000	26.0000	27.0000	11.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	12.0000	12.0000	11.0000	20.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	22.0000	22.0000	22.0000	16.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	54.0000	54.0000	53.0000	135.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	73.0000	75.0000	74.0000	54.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	112.0000	96.0000	109.0000	204.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	64.0000	63.0000	63.0000	103.0000	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	68.0000	66.0000	66.0000	77.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	39.0000	38.0000	38.0000	71.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	61.0000	61.0000	61.0000	14.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	61.0000	64.0000	64.0000	0.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	63.0000	62.0000	62.0000	96.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	121.0000	121.0000	122.0000	92.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	21.0000	22.0000	21.0000	29.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	30.0000	43.0000	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	21.0000	22.0000	21.0000	111.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	14.0000	14.0000	14.0000	286.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	114.0000	117.0000	116.0000	155.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	207.0000	216.0000	215.0000	352.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	10.0000	9.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	6.0000	6.0000	6.0000	74.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	13.0000	13.0000	12.0000	12.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	16.0000	15.0000	15.0000	38.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	98.0000	106.0000	104.0000	100.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	145.0000	146.0000	146.0000	76.0000	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	140.0000	142.0000	142.0000	241.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	24.0000	25.0000	24.0000	21.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	13.0000	11.0000	11.0000	69.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	25.0000	24.0000	24.0000	0.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	28.0000	26.0000	26.0000	0.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	105.0000	105.0000	105.0000	66.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	70.0000	73.0000	72.0000	115.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	143.0000	147.0000	147.0000	123.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	72.0000	70.0000	70.0000	138.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	7.0000	7.0000	6.0000	9.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	29.0000	29.0000	29.0000	64.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	7.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	0.0000	58.0000	56.0000	56.0000	112.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курганская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Амурская область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Камчатский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Процент	0.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	135.0000	2020	-	-	135.0000	183.0000	232.0000	280.0000	359.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	48.0000	97.0000	145.0000	293.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	6.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	5.0000	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	2.0000	5.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-	
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-	
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-	
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-	
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-	
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	-	-	
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	5.0000	-	-	

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	7.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	5.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	1.0000	3.0000	6.0000	11.0000	11.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	25.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	4.0000	6.0000	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000	9.0000	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	10.0000	10.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	10.0000	10.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	17.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	25.0000	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	10.0000	12.0000	14.0000	17.0000	21.0000	21.0000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	12.0000	14.0000	16.0000	19.0000	23.0000	29.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	14.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2020	-	4.0000	6.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Рязанская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	800.0000	800.0000	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	925.0000	925.0000	-	-
<i>Ивановская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	700.0000	700.0000	700.0000	700.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Место	0.0000	2019	-	490.0000	1590.0000 0	2140.0000 0	2140.0000 0	2140.0000 0	2140.0000 0	-	-
<i>Вологодская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	450.0000	450.0000	450.0000	1275.0000 0	1275.0000 0	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	630.0000	630.0000	630.0000	630.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	440.0000	440.0000	440.0000	440.0000	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	1100.0000 0	1100.0000 0	1100.0000 0	1100.0000 0	1100.0000 0	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	500.0000	1360.0000 0	1360.0000 0	1360.0000 0	1360.0000 0	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	4100.0000 0	4100.0000 0	4100.0000 0	4100.0000 0	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	1224.0000 0	-	-
<i>Самарская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	850.0000	850.0000	850.0000	850.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Саратовская область</i>	Место	0.0000	2019	-	518.0000	3268.0000 0	3268.0000 0	3268.0000 0	3268.0000 0	3268.0000 0	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1100.0000 0	1100.0000 0	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	2222.0000 0	2222.0000 0	2222.0000 0	2222.0000 0	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Место	0.0000	2019	-	20.0000	1020.0000 0	1020.0000 0	1020.0000 0	1020.0000 0	1020.0000 0	-	-
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Место	0.0000	2019	-	165.0000	165.0000	3095.0000 0	3095.0000 0	3095.0000 0	3095.0000 0	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	528.0000	528.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	70661.0000	2019	-	70661.0000	118326.0000	143214.0000	219805.0000	219805.0000	297145.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2019	-	70160.0000	123831.0000	154891.0000	237082.0000	237082.0000	237082.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1000.0000	2100.0000	2300.0000	3400.0000	3400.0000	3400.0000	-	-
<i>Брянская область</i>	Место	0.0000	2019	-	600.0000	1825.0000	1956.0000	3181.0000	3181.0000	3181.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Место	0.0000	2019	-	550.0000	1682.0000	2357.0000	4557.0000	4557.0000	4557.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2019	-	189.0000	975.0000	975.0000	2075.0000	2075.0000	2075.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Место	0.0000	2019	-	100.0000	100.0000	700.0000	1800.0000	1800.0000	1800.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тверская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1224.0000	1224.0000	2448.0000	3672.0000	3672.0000	3672.0000	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Место	0.0000	2019	-	900.0000	900.0000	1725.0000	4150.0000	4150.0000	4150.0000	-	-
<i>Смоленская область</i>	Место	0.0000	2019	-	575.0000	575.0000	1675.0000	2175.0000	2175.0000	2175.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Место	0.0000	2019	-	382.0000	1482.0000	1482.0000	2582.0000	2582.0000	2582.0000	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2019	-	825.0000	1650.0000	2475.0000	3575.0000	3575.0000	3575.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	1225.0000	1225.0000	1225.0000	-	-
<i>Курская область</i>	Место	0.0000	2019	-	2000.0000	3000.0000	3000.0000	4000.0000	4000.0000	4000.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1000.0000	1000.0000	2000.0000	2900.0000	2900.0000	2900.0000	-	-
<i>Калужская область</i>	Место	0.0000	2019	-	2000.0000	3000.0000	4000.0000	5000.0000	5000.0000	5000.0000	-	-
<i>Ивановская область</i>	Место	0.0000	2019	-	700.0000	850.0000	1050.0000	1600.0000	1600.0000	1600.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
							0	0	0	0		
<i>Воронежская область</i>	Место	0.0000	2019	-	988.0000	2088.0000 0	2088.0000 0	4948.0000 0	4948.0000 0	4948.0000 0	-	-
<i>Липецкая область</i>	Место	0.0000	2019	-	800.0000	1600.0000 0	1600.0000 0	2400.0000 0	2400.0000 0	2400.0000 0	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1175.0000 0	1175.0000 0	1175.0000 0	1175.0000 0	1175.0000 0	1175.0000 0	-	-
<i>Республика Коми</i>	Место	0.0000	2019	-	1547.0000 0	1547.0000 0	1947.0000 0	2547.0000 0	2547.0000 0	2547.0000 0	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	2550.0000 0	3750.0000 0	3750.0000 0	3750.0000 0	-	-
<i>Псковская область</i>	Место	0.0000	2019	-	500.0000	500.0000	1300.0000 0	2650.0000 0	2650.0000 0	2650.0000 0	-	-
<i>Калининградская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1700.0000 0	2800.0000 0	2800.0000 0	3700.0000 0	3700.0000 0	3700.0000 0	-	-
<i>Мурманская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	1200.0000 0	2500.0000 0	2500.0000 0	2500.0000 0	-	-
<i>Архангельская область</i>	Место	0.0000	2019	-	320.0000	560.0000	1760.0000	3360.0000	3360.0000	3360.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
							0	0	0	0		
<i>Новгородская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	960.0000	960.0000	960.0000	960.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1500.0000	2028.0000	2028.0000	3028.0000	3028.0000	3028.0000	-	-
					0	0	0	0	0	0		
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	860.0000	860.0000	860.0000	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000	2200.0000	2200.0000	3300.0000	3300.0000	3300.0000	-	-
					0	0	0	0	0	0		
<i>Республика Крым</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000	1100.0000	1100.0000	1800.0000	1800.0000	1800.0000	-	-
					0	0	0	0	0	0		
<i>Ростовская область</i>	Место	0.0000	2019	-	600.0000	3280.0000	3880.0000	4880.0000	4880.0000	4880.0000	-	-
						0	0	0	0	0		
<i>Краснодарский край</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000	2200.0000	3550.0000	4350.0000	4350.0000	4350.0000	-	-
					0	0	0	0	0	0		
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	825.0000	825.0000	825.0000	825.0000	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1000.0000	1500.0000	1500.0000	2500.0000	2500.0000	2500.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0	0		
<i>Астраханская область</i>	Место	0.0000	2019	-	800.0000	800.0000	1800.0000 0	2800.0000 0	2800.0000 0	2800.0000 0	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Место	0.0000	2019	-	360.0000	888.0000	888.0000	1713.0000 0	1713.0000 0	1713.0000 0	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Место	0.0000	2019	-	1224.0000 0	1224.0000 0	1724.0000 0	3009.0000 0	3009.0000 0	3009.0000 0	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Место	0.0000	2019	-	400.0000	800.0000	800.0000	1760.0000 0	1760.0000 0	1760.0000 0	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Место	0.0000	2019	-	604.0000	904.0000	1208.0000 0	1812.0000 0	1812.0000 0	1812.0000 0	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Место	0.0000	2019	-	720.0000	1440.0000 0	1440.0000 0	2160.0000 0	2160.0000 0	2160.0000 0	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000 0	1650.0000 0	1650.0000 0	1850.0000 0	1850.0000 0	1850.0000 0	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Место	0.0000	2019	-	240.0000	960.0000	960.0000	2184.0000 0	2184.0000 0	2184.0000 0	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Место	0.0000	2019	-	1002.0000	1002.0000	2004.0000	2700.0000	2700.0000	2700.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0	0		
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Место	0.0000	2019	-	825.0000	1825.0000 0	1825.0000 0	2825.0000 0	2825.0000 0	2825.0000 0	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1450.0000 0	4325.0000 0	4325.0000 0	4925.0000 0	4925.0000 0	4925.0000 0	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1549.0000 0	1549.0000 0	1549.0000 0	2684.0000 0	2684.0000 0	2684.0000 0	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000 0	1400.0000 0	1400.0000 0	2501.0000 0	2501.0000 0	2501.0000 0	-	-
<i>Пермский край</i>	Место	0.0000	2019	-	2100.0000 0	2100.0000 0	3324.0000 0	4424.0000 0	4424.0000 0	4424.0000 0	-	-
<i>Самарская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1500.0000 0	2100.0000 0	2100.0000 0	3700.0000 0	3700.0000 0	3700.0000 0	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Место	0.0000	2019	-	1224.0000 0	2448.0000 0	2448.0000 0	3672.0000 0	3672.0000 0	3672.0000 0	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Место	0.0000	2019	-	450.0000	590.0000	590.0000	2040.0000 0	2040.0000 0	2040.0000 0	-	-
<i>Саратовская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000	1400.0000	1620.0000	2720.0000	2720.0000	2720.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0	0		
<i>Пензенская область</i>	Место	0.0000	2019	-	660.0000	1760.0000 0	1760.0000 0	2135.0000 0	2135.0000 0	2135.0000 0	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Место	0.0000	2019	-	1225.0000 0	2225.0000 0	3450.0000 0	4675.0000 0	4675.0000 0	4675.0000 0	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Место	0.0000	2019	-	120.0000	1281.0000 0	1281.0000 0	2106.0000 0	2106.0000 0	2106.0000 0	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000 0	2700.0000 0	2700.0000 0	4350.0000 0	4350.0000 0	4350.0000 0	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Место	0.0000	2019	-	1325.0000 0	1825.0000 0	2209.0000 0	3034.0000 0	3034.0000 0	3034.0000 0	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	450.0000	450.0000	950.0000	950.0000	950.0000	-	-
<i>Курганская область</i>	Место	0.0000	2019	-	160.0000	1260.0000 0	1260.0000 0	2760.0000 0	2760.0000 0	2760.0000 0	-	-
<i>Свердловская область</i>	Место	0.0000	2019	-	2975.0000 0	4975.0000 0	4975.0000 0	6250.0000 0	6250.0000 0	6250.0000 0	-	-
<i>Тюменская область</i>	Место	0.0000	2019	-	3600.0000	4800.0000	6000.0000	7101.0000	7101.0000	7101.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0	0		
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	1725.0000	2625.0000	3525.0000	3525.0000	3525.0000	-	-
<i>Челябинская область</i>	Место	0.0000	2019	-	2200.0000	4700.0000	4700.0000	5200.0000	5200.0000	5200.0000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Место	0.0000	2019	-	2200.0000	3300.0000	3300.0000	4400.0000	4400.0000	4400.0000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Место	0.0000	2019	-	1000.0000	1000.0000	1250.0000	1500.0000	1500.0000	1500.0000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Место	0.0000	2019	-	299.0000	299.0000	574.0000	1324.0000	1324.0000	1324.0000	-	-
<i>Омская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	1122.0000	1672.0000	2794.0000	2794.0000	2794.0000	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1100.0000	2725.0000	2725.0000	3825.0000	3825.0000	3825.0000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Место	0.0000	2019	-	2560.0000	3840.0000	3840.0000	5390.0000	5390.0000	5390.0000	-	-
			2019		825.0000	1875.0000	1875.0000	3100.0000	3100.0000	3100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Место	0.0000		-		0	0	0	0	0		
<i>Республика Тыва</i>	Место	0.0000	2019	-	825.0000	825.0000	1650.0000 0	2475.0000 0	2475.0000 0	2475.0000 0	-	-
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000	2019	-	1125.0000 0	3125.0000 0	4400.0000 0	5675.0000 0	5675.0000 0	5675.0000 0	-	-
<i>Алтайский край</i>	Место	0.0000	2019	-	550.0000	1650.0000 0	1650.0000 0	2200.0000 0	2200.0000 0	2200.0000 0	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	1275.0000 0	1275.0000 0	1275.0000 0	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2019	-	300.0000	1100.0000 0	1100.0000 0	1350.0000 0	1350.0000 0	1350.0000 0	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Место	0.0000	2019	-	800.0000	1680.0000 0	1680.0000 0	2880.0000 0	2880.0000 0	2880.0000 0	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Место	0.0000	2019	-	560.0000	1025.0000 0	1335.0000 0	2775.0000 0	2775.0000 0	2775.0000 0	-	-
			2019		744.0000	1314.0000	1587.0000	1947.0000	1947.0000	1947.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Место	0.0000	2020	-	-	-	-	800.0000	800.0000	800.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Место	0.0000	2020	-	-	-	-	3174.0000 0	3174.0000 0	3174.0000 0	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Место	0.0000	2020	-	-	-	-	720.0000	720.0000	720.0000	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	6306.0000	2019	-	6306.0000 0	9836.0000 0	41505.00 00	52324.00 00	52324.00 00	52324.00 00	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2019	-	5856.0000	10186.0000 0	46293.0000 0	54840.0000 0	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	840.0000	9566.0000 0	13378.00 00	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Место	0.0000	2019	-	5640.0000 0	5640.0000 0	20616.00 00	23856.00 00	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Владимирская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	150.0000	150.0000	-	-
<i>Воронежская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	248.0000	248.0000	248.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	50.0000	-	-
<i>Калужская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	140.0000	140.0000	140.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	120.0000	120.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Тамбовская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
<i>Тверская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	-	-
<i>Курская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70.0000	70.0000	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	135.0000	135.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	120.0000	120.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Камчатский край</i>	Место	0.0000		-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	90.0000	90.0000	-	-
<i>Магаданская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	220.0000	300.0000	300.0000	300.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	440.0000	440.0000	440.0000	440.0000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	150.0000	150.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Место	0.0000	2019	-	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	175.0000	175.0000	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Челябинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Курганская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Омская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Иркутская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Алтайский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Томская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Красноярский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000		-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	
			2020		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000		-								
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
			2020		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Современная школа

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
1.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	37 601 787,71	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на	4 630 760,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
3.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	2 502 000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	1 950 000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	234 966 391,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей",	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городов, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
--	--	--	--	---	---	---	--	---	--

			Влияние на достижение (процентов)						профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях	142 972 272,10	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	43 089 612,10	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	22 704 538,40	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	14 062 885,70	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городов, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
10.Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 741 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

11.Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	81 540,00	0,00	15,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	4 844 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
13.На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	1 410 000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
14.Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	632 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

5

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей",	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городов, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
--	--	---	--	--	--	--	---	---	--

			Влияние на достижение (процентов)						профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
15.Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16.Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	240 000,00	0,00	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17.Обновлено содержание общего образования	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	1 888 294,28	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городов, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
19.Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ									
20. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей",	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
--	---	---	--	--	--	--	---	--	--

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)
23.Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	5 929 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

основным общеобразовательным программам									
24.Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	524 640 951,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	116 122,71	119 024,59	95 076,87	0,00	384 955,77
федеральный бюджет	0,00	329 944,30	342 861,90	111 477,80	114 263,60	91 273,80	0,00	989 821,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	329 944,30	342 861,90	111 477,80	114 263,60	91 273,80	0,00	989 821,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	116 122,71	119 024,59	95 076,87	0,00	384 955,77
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	94 160,41	59 824,45	43 918,18	0,00	252 634,64
федеральный бюджет	0,00	471 651,80	374 255,10	162 923,70	59 226,20	43 479,00	0,00	1 111 535,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	471 651,80	374 255,10	162 923,70	59 226,20	43 479,00	0,00	1 111 535,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	94 160,41	59 824,45	43 918,18	0,00	252 634,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	102 004,0	70 805,71	83 701,02	0,00	319 057,31

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				8				
федеральный бюджет	0,00	422 673,60	424 316,60	364 767,40	69 389,60	82 027,00	0,00	1 363 174,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	422 673,60	424 316,60	364 767,40	69 389,60	82 027,00	0,00	1 363 174,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	102 004,08	70 805,71	83 701,02	0,00	319 057,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	53 720,90	87 885,48	87 649,69	69 584,53	0,00	298 840,60
федеральный бюджет	0,00	320 649,60	409 021,90	128 136,90	83 267,20	66 105,30	0,00	1 007 180,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	320 649,60	409 021,90	128 136,90	83 267,20	66 105,30	0,00	1 007 180,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 720,90	87 885,48	87 649,69	69 584,53	0,00	298 840,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	207 666,0	216 805,0	222 711,33	0,00	709 728,89

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				0	6			
федеральный бюджет	0,00	390 143,30	258 776,80	155 749,50	162 603,80	167 033,50	0,00	1 134 306,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	390 143,30	258 776,80	155 749,50	162 603,80	167 033,50	0,00	1 134 306,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	207 666,00	216 805,06	222 711,33	0,00	709 728,89
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	120 828,90	73 731,01	72 151,21	0,00	329 257,72
федеральный бюджет	0,00	56 350,90	61 921,10	265 646,90	72 993,70	71 429,70	0,00	528 342,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	56 350,90	61 921,10	265 646,90	72 993,70	71 429,70	0,00	528 342,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	120 828,90	73 731,01	72 151,21	0,00	329 257,72
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	155 007,2	973 888,9	102 180,6	108 606,8	0,00	1 339 683,57

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0	4	2	1		
федеральный бюджет	0,00	311 976,70	553 021,30	969 840,50	99 115,20	105 348,60	0,00	2 039 302,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	311 976,70	553 021,30	969 840,50	99 115,20	105 348,60	0,00	2 039 302,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 007,20	973 888,94	102 180,62	108 606,81	0,00	1 339 683,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	48 538,40	117 609,60	98 524,95	82 528,86	0,00	347 201,81
федеральный бюджет	0,00	344 291,60	87 462,20	460 378,10	95 569,20	80 053,00	0,00	1 067 754,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	344 291,60	87 462,20	460 378,10	95 569,20	80 053,00	0,00	1 067 754,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 538,40	117 609,60	98 524,95	82 528,86	0,00	347 201,81
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	111 416,53	93 712,55	85 665,71	0,00	345 526,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	410 250,10	531 091,50	274 705,50	91 838,30	83 952,40	0,00	1 391 837,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	410 250,10	531 091,50	274 705,50	91 838,30	83 952,40	0,00	1 391 837,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	111 416,53	93 712,55	85 665,71	0,00	345 526,29
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	48 441,00	166 922,69	178 530,93	163 504,43	0,00	557 399,05
федеральный бюджет	0,00	506 307,50	483 191,30	166 601,90	173 175,00	158 599,30	0,00	1 487 875,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	506 307,50	483 191,30	166 601,90	173 175,00	158 599,30	0,00	1 487 875,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 441,00	166 922,69	178 530,93	163 504,43	0,00	557 399,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	48 567,40	69 504,68	64 636,78	48 227,50	0,00	230 936,36

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	408 146,70	257 498,30	314 714,60	54 462,10	69 280,90	0,00	1 104 102,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	67 833,90	123 728,90	72 798,59	55 012,22	69 980,71	0,00	389 354,32
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	15 630,20	47 098,37	37 343,88	58 588,77	0,00	158 661,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 658,80	23 078,20	18 298,50	28 708,50	0,00	77 744,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	7 658,80	23 078,20	18 298,50	28 708,50	0,00	77 744,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 630,20	47 098,37	37 343,88	58 588,77	0,00	158 661,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	4 706,22	4 705,56	0,00	25 284,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 235,60	4 235,00	0,00	22 755,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 235,60	4 235,00	0,00	22 755,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	4 706,22	4 705,56	0,00	25 284,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	783632.2	600968.9	1411969.70	1168965.98	1159012.70	0	5124549.48
федеральный бюджет	0,00	4473686.7	3699190.6	2122740.2	1141603.0	1132068.2	0	12569288.7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	4473686.7	3699190.6	2122740.2	1141603.0	1132068.2	0	12569288.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	783632.2	600968.9	1411969.70	1168965.98	1159012.70	0	5124549.48
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	24 571,00	66 367,18	60 662,83	60 569,60	0,00	212 170,61
федеральный бюджет	0,00	568 395,00	556 175,90	65 703,50	60 056,20	59 963,90	0,00	1 310 294,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	568 395,00	556 175,90	65 703,50	60 056,20	59 963,90	0,00	1 310 294,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	24 571,00	66 367,18	60 662,83	60 569,60	0,00	212 170,61

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	0,00	0,00	0,00	29 333,28
федеральный бюджет	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	624 442,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	624 442,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	0,00	0,00	0,00	29 333,28
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	345842.3	740834.2	1246561.14	791206.25	743787.69	0	3868231.58
федеральный бюджет	0,00	13006423.9	6501145.7	13855645.9	783294.2	736349.8	0	34882859.5
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13006423.9	6501145.7	13855645.9	783294.2	736349.8	0	34882859.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	345842.3	740834.2	1246561.14	791206.25	743787.69	0	3868231.58
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	110 448,29	122 056,16	120 362,33	0,00	415 413,38
федеральный бюджет	0,00	774 345,40	365 065,40	189 179,80	120 835,60	119 158,70	0,00	1 568 584,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	774 345,40	365 065,40	189 179,80	120 835,60	119 158,70	0,00	1 568 584,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	110 448,29	122 056,16	120 362,33	0,00	415 413,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	987096	967891.1	2552605.75	1977332.54	2017030.33	0	8501955.72
федеральный бюджет	0,00	7256623.5	5606059.5	3031560.8	1875971.7	1913337.8	0	19683553.3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	7256623.5	5606059.5	3031560.8	1875971.7	1913337.8	0	19683553.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	987096	967891.1	2552605.75	1977332.54	2017030.33	0	8501955.72
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	360 801,53	384 142,55	380 924,59	0,00	1 188 415,17

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	324 077,60	424 375,10	43 666,30	52 517,80	58 131,20	0,00	902 768,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	51 375,90	45 485,73	54 706,05	60 553,33	0,00	212 121,01
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	53 614,60	67 491,79	65 687,18	77 410,77	0,00	264 204,34
федеральный бюджет	0,00	162 465,20	292 463,90	26 321,80	25 618,00	30 190,20	0,00	537 059,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	162 465,20	292 463,90	26 321,80	25 618,00	30 190,20	0,00	537 059,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 614,60	67 491,79	65 687,18	77 410,77	0,00	264 204,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	46 912,80	34 067,85	15 687,14	15 685,00	0,00	112 352,79
федеральный бюджет	0,00	70 947,40	49 367,90	4 769,50	2 196,20	2 195,90	0,00	129 476,90
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	70 947,40	49 367,90	4 769,50	2 196,20	2 195,90	0,00	129 476,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	351 459,80	960 485,25	147 156,01	160 937,65	0,00	1 620 038,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	45 868,50	63 386,19	55 118,25	59 983,09	0,00	224 356,03
федеральный бюджет	0,00	960 927,80	437 925,50	105 430,90	53 464,70	58 183,60	0,00	1 615 932,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	960 927,80	437 925,50	105 430,90	53 464,70	58 183,60	0,00	1 615 932,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	45 868,50	63 386,19	55 118,25	59 983,09	0,00	224 356,03
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	35375.3	417416.2	927094.89	724466.34	794930.42	0	2899283.15
федеральный бюджет	0,00	4214221.4	4174176.7	2287840.5	692263.0	761720.7	0	12130222.3
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	4214221.4	4174176.7	2287840.5	692263.0	761720.7	0	12130222.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35375.3	417416.2	927094.89	724466.34	794930.42	0	2899283.15

